



PREFEITURA MUNICIPAL DE
URUCUIA
Novos Tempos

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

Ofício nº 400/2025

Urucua/MG, 22 de outubro de 2025.

Ao

Vereador Ronaldo Cardoso de Souza

Assunto: Prestação de contas – Passagem Molhada do Barroço

Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício encaminhado por Vossa Excelência, referente à solicitação de prestação de contas da obra da Passagem Molhada do Barroço, informamos que os valores gastos estão devidamente demonstrados no relatório em anexo, contendo a discriminação das despesas realizadas durante a execução do serviço.

Encaminhamos, ainda, fotos da obra concluída, que comprovam a finalização dos trabalhos conforme o projeto aprovado e o contrato firmado.

Reiteramos o compromisso desta Administração com a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

JOSE AILSON DANTAS
QUEIROZ:4298222748
7
Assinado de forma digital por JOSE
AILSON DANTAS
QUEIROZ:42982227487
Dados: 2025.10.22 09:30:41 -03'00'

JOSÉ AILSON DANTAS QUEIROZ
Prefeito Municipal

E-MAIL: adm@urucua.mg.gov.br,
25.223.850/0001-80

CNPJ:

End.: Rodovia MG 202, KM 120, s/n, Centro - CEP: 38.649-000

URUCUIA / MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA**

RODOVIA MG 202, KM 120
URUCUIA
3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°: 3265 / 1
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 5169
DATA DE EMISSÃO : 13/05/2025

Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Meios
Elemento : 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATU
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 293
Tipo Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato : 099/2025
Processo: 72/2025
Cod.Contrato: 3456

Dados do Credor:

Nº Credor : 200506 CNPJ: 05.148.560/0001-01
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Banco/Ag./Conta
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA CEP : 65110000
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Bairro : CENTRO
Número : 6 Telefone :

Empenho N° 3265/2025

Valor do Empenho 49.065,61

Especificação da Despesa

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO
449051020000	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	15.918,76	0,00
NOTA FISCAL N°: 0000107	SÉRIE: 0	15.918,76	0,00
CHAVE DE ACESSO: cfba3650dcd0e31421bf2cf395ec24b	EMITIDA EM: 13/05/2025 VENCIMENTO:		
NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099 - Demais serviços...		VALOR TOTAL	15.918,76
CONTA PAGADORA		SALDO ANTERIOR	49.065,61
Reduzido: 61959		OUTRAS ORDENS	0,00
Agência: 4070-3		VALOR RESTANTE	33.146,85
Conta: 10411-6 10411-6 FEP - Fundo Especial do Petrole			

OBSERVAÇÕES :


Empenho referente a execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barroão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuia-MG.Referente a primeira medição, povoado Barroão.

Dados das Retenções


COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
12	IRRF PESSOA JURIDICA	764,10	
29	ISSQN	795,93	
PAGO		CONFERIDO	
		Controle interno	
		VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:	1.560,03
		VALOR LÍQUIDO DA DESPESA:	14.358,73

EMPENHO 3265/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE


OSWALDO GOMES DA SILVA NETO

ORDENA PAGAMENTO


WANDEZANGELA LOPES DOS REIS
CPF: 134.177.766-08
Tessalucia

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: _____

CHEQUE N° _____

EM

19 / 05 / 2025
03 / 06 / 2025

BANCO / CONTA:

Caixa / 10.941-6 FEP - Fundo Especial do Petroleo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIÁ**

RODOVIA MG 202, KM 120, 0
URUCUIÁ
3836349246
administracao@urucuiá.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

NOTA DE EMPENHO N°: 3265
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2025
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Meios
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 293
Processo : 72/2025 **N° da Modalidade** : 5/2025
Contrato : 99/2025 **Código Contrato** : 3456
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
N° Credor : 200506 **CNPJ** : 05.148.560/0001-01
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA CEP : 65110000
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Bairro : CENTRO
Número : 6 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 003340
AUTORIZAÇÃO N° 04130 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	113.300,00	Saldo Anterior	65.368,68
--------------	------------	----------------	-----------


Valor Empenhado	49.065,61	Saldo Atual	16.303,07
-----------------	-----------	-------------	-----------


QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	52824	4.4.9.0.51.02.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	570,20	3.421,20
12	52825	1.2 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	302,97	3.635,64
1	52826	1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO	12.485,47	12.485,47
38	52827	1.4 ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEI	0,31	11,78
4,5	52828	2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEI	7,80	35,10
10.83	52829	2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCT	14,88	161,15
4,75	52830	2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	31,29	148,63
91,2	52831	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	1,25	114,00
7,5	52832	3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	668,78	5.015,85
9	52833	3.2 ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUMADA MANUALMENTE	458,05	4.122,45
45	52834	3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PASSAGEM MOLHADA, C/	90,74	4.083,30
RESUMO : Empenho referente a execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barrocão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuiá-MG.				
DESTINO :			TOTAL	49.065,61

EMPENHO 03265 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR


JOSEILSON DANTAS QUEIROZ
Chefe de Gabinete



FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CRC/MG 086931



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
RODOVIA MG 202, KM 120, 0
URUCUIA
3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°: 003265
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2025
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Continuação da Página 1		
5.7	52835	3.4 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 13,43,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA	649,58	3.702,61
38	52836	3.5 ARMADURA DE TELA DE AÇO # 8 MM	31,97	1.214,86
3.17	52837	4.1.1 BASE DE CONCRETO PARA TUBOS DE DRENAGEM	440,69	1.396,99
8	52838	4.1.2 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (EXE	1.091,28	8.730,24
2	52839	5.1 CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	211,19	422,38
2	52840	5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO S/ SUPORTE	181,98	363,96



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA FISCAL

0000107


NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

13/05/2025 17:08:24

DATA DO FATO GERADOR

13/05/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA		MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO		COMPLEMENTO			
RUA RUA 12, Nº 06, J.LIMA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA , 65000000		ESTRADA DA MATA			
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
05.148.560/0001-01	NÃO	2219379		(98) 988466	mpa.engenhariatlta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RODOVIA MG-202, Nº 120, CENTRO , CEP 38649000, URUCUIA - MG					
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
25.223.850/0001-80			3836349246	administracao@urucuiai.mg.gov.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UND	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORDEM DE COMPRA N. 005197 - POVOADO BARROÇÃO VLR MÃO DE OBRA R\$ 16.353,56 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUCUIA - MINAS GERAIS CONTRATO N. 099 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA ORDEM DE SERVIÇOS N. 02 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA DADOS BANCÁRIOS - BANCO BRADESCO AG : 1180 - 0 / C. CORRENTE : 4035 -5	49.065,61	49.065,61

OBSERVAÇÕES									TOTAL GERAL																											
VLR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA - BARROÇÃO - URUCUIA / MINAS GERAIS									49.065,61																											
<table><tr><th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th><th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th></tr><tr><td>RETIDO</td><td>INSS</td><td>PIS/PASEP</td><td>COFINS</td><td>IR</td><td>CSLL</td><td>ALÍQUOTA ISS</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>TOTAL ISS</td></tr><tr><td>SIM</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>588,79</td><td>0,00</td><td>5,0000 %</td><td>49.065,61</td><td>2.453,28</td></tr></table>									IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	SIM	0,00	0,00	0,00	588,79	0,00	5,0000 %	49.065,61	2.453,28	VALOR LÍQUIDO
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS																														
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																												
SIM	0,00	0,00	0,00	588,79	0,00	5,0000 %	49.065,61	2.453,28																												
									46.023,54																											
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO																																				
LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS																																				

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	URUCUIA - MG	R\$ 6.599,32 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cfba3650dcd0e3c1421bf2cf395ec24b

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 48a1665552413c52107716c4ede95f82

Recebi(emos) de MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000107 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000107
<input checked="" type="checkbox"/> DECLARAMOS QUE	
<input type="checkbox"/> A mercadoria foi recebida. Os serviços foram executados em condições satisfatórias e destinadas ao <u>Secretaria m. de</u> <u>Artes</u> <u>Urucuia-MG</u> <u>14/05/25</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>02542600779</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
RODOVIA MG 202, KM 120,0
URUCUIA
3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 004130

Dados da Compra
Processo : 72/2025
Nº da Modalidade : 5/2025 Contrato: 99/2025
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação
Dotação : 23.01.15.451.0012.1027.3449051000000.17200000
Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Mei
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 12 - Desenvolvimento Econômico e Industrial
Elemento : Obras e Instalações
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL D
Reduzido : 293-3
Destino :

Dados do Credor
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço : EST DA MATA RUA 12, 6
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
Contato :
Cod.CGM : 200506
Número : 6
Bairro : CENTRO
Telefone :
CNPJ : 05.148.560/0001-01
Complemento :
CEP : 65110000
FAX :


EQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	52824	6	4.4.9.0.51.02.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA.	METRO QUADRADO	570,20	3.421,20
02	52825	12	1.2 BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES.	METRO QUADRADO	302,97	3.635,64
03	52826	1	1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO.	SERVIÇO	12.485,47	12.485,47
04	52827	38	1.4 ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEI.	METRO QUADRADO	0,31	11,78
05	52828	4.5	2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEI.	METRO CÚBICO	7,80	35,10
06	52829	10.83	2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCT.	METRO CÚBICO	14,88	161,15
07	52830	4.75	2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023.	METRO CÚBICO	31,29	148,63
08	52831	91.2	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA.,	CUBICO.QUILO METRO	1,25	114,00
09	52832	7.5	3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA.	METRO CÚBICO	668,78	5.015,85
010	52833	9	3.2 ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUMADA MANUALMENTE.	METRO CÚBICO	458,05	4.122,45
011	52834	45	3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PASSAGEM MOLHADA, C/.	METRO QUADRADO	90,74	4.083,30
012	52835	5.7	3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 13,43,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA.	METRO CÚBICO	649,58	3.702,61
RESUMO : Execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barrocão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuia-MG.						
TOTAL						49.065,61

Continua na Página 2

URUCUIA, 30 DE ABRIL DE 2025.
AUTORIZO _____

AUTORIZO _____
Mª Julieta Estrela Santos
CPF: 001.827.098-09
Diretora de Departamento

VISTO _____



004130

EQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
013	52836	38	3.5 ARMADURA DE TELA DE AÇO # 8 MM.	METRO QUADRADO	31,97	1.214,86
014	52837	3.17	4.1.1 BASE DE CONCRETO PARA TUBOS DE DRENAGEM.	METRO CÚBICO	440,69	1.396,99
015	52838	8	4.1.2 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (EXE).	METRO	1.091,28	8.730,24
016	52839	2	5.1 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UNIDADE	211,19	422,38
017	52840	2	5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO S/ SUPORTE.	UNIDADE	181,98	363,96
			TOTAL			49.065,61



RODOVIA MG 202, KM 120,0
CNPJ:25.223.850/0001-80
FONE: 3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br
www.urucuia.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA N° 005296
DATA : 05/05/2025
DEPTO. ORIGEM : 45 - SETOR DE COMPRAS
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL URUCUIA
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 000000

PROCESSO LICITÓRIO:° 72/2025 MODALIDADE: 5

Dados do Fornecedor

Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
Contato :

E-mail :
Numcgm: 200506
Número : 6
Bairro : CENTRO
Telefone:
CNPJ : 05148560000101
Complemento:
CEP : 65110000
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,(POVOADO BARROCAO) E POVOADO TABOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE URUCUIA-MG.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52826	3265/2025	1	SERV	1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO Marca:	12.485,47	12.485,47
52828	3265/2025	4.5	M3	2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEI TO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) Marca:	7,80	35,10
52836	3265/2025	38	M2	3.5 ARMADURA DE TELA DE AÇO # 8 MM Marca:	31,97	1.214,86
52837	3265/2025	3.17	M3	4.1.1 BASE DE CONCRETO PARA TUBOS DE DRENAGEM Marca:	440,69	1.396,99
52839	3265/2025	2	UN	5.1 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO Marca:	211,19	422,38
				Continua na Página 2		
				TOTAL DA PÁGINA		15.554,80


Mª Julieta Estrela Santos
CPF: 001.827.098-09
Diretora de Departamento



ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52840	3265/2025	2	UN	<p>Continuação da Página 1</p> <p>5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO S/ SUPORTE DE MADEIRA, 60X60CM . AF_03/2022</p> <p>Marca:</p>	181,98	363,96
TOTAL GERAL						15.918,76



MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

Contratada: MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
CPF: 06.148.549/0001-02

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ - MG
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Objeto: MELHORIAS DE ACESSO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

Obr.: CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - FOVOADO BARROCO

Nº BM:

01

Período: 07/09/2025
CONTRATO ADM N: 099/2025
Ordem de Serviço Nº: 02/2025 -
Preço Decorridos: 21

Valor total deste BM:	R\$	15.918,36
Percent. executado deste BM:		35,04%
Valor Acumulado	R\$	16.016,36
Saldo contratual	R\$	33.147,66
INVESTIMENTO		
Valor Total (R\$):	R\$	49.065,92

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

BOLEIM DE MEDIÇÃO - BDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CONTRATO			QUANTIDADES				VALORES			1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	SALDO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL

IMPORTA A 1ª MEDIÇÃO EM

R\$ 15.918,36

Quinze Mil, Novecentos e Dezoito e Trinta e Seis Centavos.

LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:1288872267
Assinado de forma digital por
LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:1288872267
Dados: 2025.05.08 16:43:23 -03'00'

São Luís/MA, 07 de maio de 2025

Rubem Marcelo Correa Tavares
Secretário Municipal de Obras
CPF: 562.291.138-15

Documento assinado digitalmente
RUBEM MARCELO CORREA TAVARES
Data: 07/05/2025 13:41:27 -0300
Verifique em <https://validar.its.gov.br>



Lucas Lisboa de A. Rego
CPF: 120.257.471-87
Secretário de Obras

VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL

A assinatura digital, especialmente a utilizada no portal gov.br, equivale ao reconhecimento de firma em documentos eletrônicos. Essa equivalência é legalmente reconhecida e permite que a assinatura digital seja aceita em processos administrativos e judiciais, substituindo a necessidade de reconhecimento de firma em cartório.

A Lei nº 14.063/2020 define as regras para uso de assinaturas eletrônicas em interações entre pessoas e instituições privadas com o governo, e entre órgãos públicos.

A assinatura digital é uma forma segura de identificar a autoria e a integridade de um documento eletrônico, utilizando tecnologias criptográficas.

A assinatura digital tem a mesma validade jurídica da assinatura manuscrita, tanto em transações com o governo quanto em processos privados.

Urucuia, MG, 07/05/2025



JOÃO BOSCO DE ALMEIDA REGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Urucuia (MG), 07 de maio de
2025

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO / PMU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:12888
722674

Assinado de forma digital
por LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:12888722674
Dados: 2025.05.08
16:43:56 -03'00'

João Bosco de A. Rego
CPF: 120.257.471-87
Secretário de obras

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBEM MARCELO CORREA TAVARES
Data: 07/05/2025 13:44:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03376 / 2200 / 000575995654-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE URUCUIA
CPF/CNPJ:	25.223.850/0001-80

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1180 / 00000004035-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.148.560/0001-01
Valor:	R\$ 14.336,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONST PASSAGENS MOLHADAS
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2025
Data / Hora da operação:	19/05/2025 14:48:01

Código da operação:	64821932
Chave de segurança:	Z1AZS0XQW9EYQVWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA**

RODOVIA MG 202, KM 120
URUCUIA
3836349246
administracao@urucui.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 3265 / 2
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 7133
DATA DE EMISSÃO : 10/06/2025

Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Meios
Elemento : 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATU
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 293 **Processo:** 72/2025
Tipo Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato : 099/2025 **Cod.Contrato:** 3456

Dados do Credor:

Nº Credor : 200506 **CNPJ**: 05.148.560/0001-01
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Banco/Ag./Conta : 237 / 1180-0 / 4035-5 - C/C
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA CEP : 65110000
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Bairro : CENTRO
Número : 6 **Telefone** :

Empenho Nº 3265/2025

Valor do Empenho 49.065,61

Especificação da Despesa

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO
449051020000	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	23.626,04	0,00
NOTA FISCAL Nº: 0000107	SÉRIE: S/N	23.626,04	0,00
CHAVE DE ACESSO: 48a1665552413c52107716c4ede95f82	EMITIDA EM: 10/06/2025 VENCIMENTO:		
NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099 - Demais serviços...			
CONTA PAGADORA		VALOR TOTAL	23.626,04
Reduzido: 61959		SALDO ANTERIOR	33.146,85
Agência: 4070-3		OUTRAS ORDENS	15.918,76
Conta: 10411-6 10411-6 FEP - Fundo Especial do Petrole		VALOR RESTANTE	9.520,81

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente a execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barrocão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuiá-MG. Correspondente a segunda medição.

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
29	ISSQN	1.181,30	
PAGO		CONFERIDO Controle interno	
		VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:	1.181,30
		VALOR LÍQUIDO DA DESPESA:	22.444,74

EMPENHO 3265/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE



JOAO BOSCO DE ALMEIDA REGO

ORDENA PAGAMENTO



WANDEZÂNGELA LOPES DOS REIS

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: _____ CHEQUE Nº D/CEM 26 / 06 / 2025 BANCO / CONTA : BRASIL/30433-6/FEP-Fundo Especial do Petrole



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA

RODOVIA MG 202, KM 120, 0
URUCUIA
3836349246
administracao@urucui.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

NOTA DE EMPENHO Nº: 3265
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2025
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Meios
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 293
Processo : 72/2025 N° da Modalidade : 5/2025
Contrato : 99/2025 Código Contrato : 3456
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
N° Credor : 200506 CNPJ : 05.148.560/0001-01
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA CEP : 65110000
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Bairro : CENTRO
Número : 6 Telefone :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 003340
AUTORIZAÇÃO Nº 04130 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 113.300,00 Saldo Anterior 65.368,68

Valor Empenhado 49.065,61 Saldo Atual 16.303,07

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	52824	4.4.9.0.51.02.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	570,20	3.421,20
12	52825	1.2 BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	302,97	3.635,64
1	52826	1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO	12.485,47	12.485,47
38	52827	1.4 ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEI	0,31	11,78
4.5	52828	2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEI	7,80	35,10
10.83	52829	2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCT	14,88	161,15
4.75	52830	2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	31,29	148,63
91.2	52831	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	1,25	114,00
7.5	52832	3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	668,78	5.015,85
9	52833	3.2 ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUMADA MANUALMENTE	458,05	4.122,45
45	52834	3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PASSAGEM MOLHADA, C/	90,74	4.083,30
RESUMO : Empenho referente a execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barrocão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuiá-MG.				
DESTINO :			TOTAL	49.065,61

EMPENHO 03265 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

Jose Ailson Dantas Queiroz
CPF: 072.851.416-79
Secretário de Gabinete
JOSE AILSON DANTAS QUEIROZ

Francisco Augusto de Oliveira
CPF/MG 086931

**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA FISCAL

0000107

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

13/05/2025 17:08:24

DATA DO FATO GERADOR

13/05/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

RUA RUA 12, Nº 06, J.LIMA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA, 65000000

COMPLEMENTO

ESTRADA DA MATA

Nº CPF/CNPJ

05.148.560/0001-01

SIMPLES NACIONAL

NÃO

INSC. MUNICIPAL

2219379

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

(98) 988466

E-MAIL

mpa.engenharialtda@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG

ENDEREÇO

RODOVIA MG-202, Nº 120, CENTRO, CEP 38649000, URUCUIA - MG

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

25.223.850/0001-80

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

3836349246

E-MAIL

administracao@urucuia.mg.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UND	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORDEM DE COMPRA N. 005197 - POVOADO BARROÇÃO VLR MÃO DE OBRA R\$ 16.353,56 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUCUIA - MINAS GERAIS CONTRATO N. 099 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA ORDEM DE SERVIÇOS N. 02 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA DADOS BANCÁRIOS - BANCO BRADESCO AG : 1180 - 0 / C. CORRENTE : 4035 -5	49.065,61	49.065,61

OBSERVAÇÕES

VLR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA - BARROÇÃO - URUCUIA / MINAS GERAIS

TOTAL GERAL

49.065,61

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	588,79	0,00	5,0000 %	49.065,61	2.453,28	46.023,54

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	URUCUIA - MG	R\$ 6.599,32 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cfba3650dcd0e3c1421bf2cf395ec24b**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 48a1665552413c52107716c4ede95f82

Recebi(emos) de **MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000107**.
A mercadoria foi recebida.

Os serviços foram executados em condições satisfatórias e destinadas ao Secretaria M.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000107

BAUHAUS SISTEMAS®

Ass.:

CPF:

Urucuia-MG

26/06/25

12257971-81



RODOVIA MG 202, KM 120,0
CNPJ: 25.223.850/0001-80
FONE: 3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br
www.urucuia.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA Nº 006871
DATA : 10/06/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL URUCUIA
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL URUCUIA
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

PROCESSO LICITÓRIO:º 72/2025 MODALIDADE: 5


Endereço do Fornecedor	E-mail :	
Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA	Numcgm: 200506	CNPJ : 05148560000101
Endereço : EST DA MATA RUA 12	Número : 6	Complemento:
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA	Bairro : CENTRO	CEP : 65110000
Contato :	Telefone:	FAX :

RAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA
CONDICOES DE PAGAMENTO:
DESTINO:

OBSERVAÇÕES: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,(POVOADO BARROCAO) E (POVOADO TABOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE URUCUIA-MG.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2824	3265/2025	6	M2	1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS. Marca:	570,20	3.421,20
2827	3265/2025	38	M2	1.4 ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEI MA Marca:	0,31	11,78
2829	3265/2025	10.83	M3	2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCT OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 Marca:	14,88	161,15
2830	3265/2025	4.75	M3	2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Marca:	31,29	148,63
Continua na Página 2						
TOTAL DA PÁGINA						3.742,76


Stephane L. da S. Barros
CPF: 045.493.441-64
Sub Secretária



RODOVIA MG 202, KM 120,0

URUCUIA

3836349246

administracao@urucuia.mg.gov.br

ORDEM DE COMPRA Nº

006871

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Continuação da Página 1		
2831	3265/2025	91.2	3KM	<div>2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,</div> <div>ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</div> <div>Marca:</div>	1,25	114,00
2832	3265/2025	7.5	M3	<div>3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA</div> <div>Marca:</div>	668,78	5.015,85
2833	3265/2025	9	M3	<div>3.2 ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUMADA MANUALMENTE</div> <div>Marca:</div>	458,05	4.122,45
2834	3265/2025	45	M2	<div>3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PASSAGEM MOLHADA, C/</div> <div>COMPLEMENTOS, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022</div> <div>Marca:</div>	90,74	4.083,30
2838	3265/2025	6	M	<div>4.1.2 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (EXE</div> <div>ECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO)</div> <div>Marca:</div>	1.091,28	6.547,68
				TOTAL GERAL		23.626,04

MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Nº BM:	02	Valor total decto BM: R\$ 23.808,17	
		Percent. encerrado decto BM: 48,52%	
		Valor Acumulado R\$ 39.726,55	
Periodo: 08/05/25	05/06/25	Saldo contratual R\$ 9.339,37	
CONTRATO ADM N° 09970225		INVESTIMENTO	
Ordem de Serviço N° 0272025 -		Valor Total (R\$): R\$ 49.065,92	
Prazo Decorrência(dias)	28		

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	CONTRATO		QUANTIDADES			VALORES			%									
				QUANT	PREÇO UNITÁRIO	ACRÉDITO ANTERIOR	2ª MEDIÇÃO	ACRÉDITO ATUAL	SALDO	ACRÉDITO ANTERIOR	2ª MEDIÇÃO	ACRÉDITO ATUAL	SALDO	ACRÉDITO ANTERIOR	2ª MEDIÇÃO	EXECUTADO	SALDO				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	19.555,86				R\$	15.918,35	R\$	-	R\$	15.918,37	R\$	3.635,50	81,41%	0,00%	81,41%	15,93%
1.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022,79	M2	6	570,20	3.421,21	6,00	-	6,00	-	3.421,21	-	3.421,21	-	3.421,21	-	3.635,50	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.2	505688	BARRACÃO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VIGAS	M2	12	302,97	3.635,60	-	-	-	12,00	-	0,01	3.635,60	-	0,01	3.635,59	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
1.3	COMP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO	VB	1	12485,47	12.485,47	1,00	-	1,00	-	12.485,47	-	12.485,47	-	12.485,47	-	3.635,59	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.4	ED-28162	ROÇAG. MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA CUSTAL-EXCLUSIVE RASTELAMENTO E CUREMA	M2	38	0,31	11,68	38,00	-	38,00	-	11,68	-	11,68	-	11,68	-	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2		ESCALAÇÃO MECANICA DE CATEGORIA 1800P2			R\$	459,23				R\$	459,23	R\$	459,23	R\$	459,23	R\$	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.1	5501706	ESCALAÇÃO MECANICA DE CATEGORIA 1800P2	M²	4,5	7,80	35,08	-	4,50	4,50	-	-	-	35,08	-	35,08	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (85% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 16 CM- EXCLUSIVE MATERIL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10,83	14,88	161,13	-	10,83	10,83	-	161,13	-	161,13	-	161,13	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	M3	4,75	31,29	148,64	-	4,75	4,75	-	148,64	-	148,64	-	148,64	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.4	93560	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, ENTAVA 10 M³, PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA DIRT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE MIXXIM). AF_07/2020	M3XKM	91,2	1,25	114,38	91,20	-	91,20	-	114,38	-	114,38	-	114,38	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3		PAVIMENTAÇÃO			R\$	18.138,14				R\$	-	R\$	13.221,69	R\$	13.221,70	R\$	4.917,44	12,88%	12,69%	12,69%	27,11%
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARCAVASA/DOA	M3	7,5	668,78	5.015,82	-	7,50	7,50	-	5.015,82	-	5.015,82	-	5.015,82	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.2	S0360	EMBARCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUADA MANUALMENTE	M3	9	458,05	4.122,47	-	9,00	9,00	-	4.122,47	-	4.122,47	-	4.122,47	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.3	103796	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PASSAGEM MOLHADA, C/ COMPONENTOS, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	45	90,74	4.083,41	-	45,00	45,00	-	4.083,40	-	4.083,41	-	4.083,41	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.4	94975	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,3, EM MASSA SECA, DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	5,7	649,58	3.702,62	-	-	-	5,70	-	-	-	3.702,62	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.5	C0218	ARMADURA DE TELA DE AÇO # 8 MM	M2	38	31,97	1.214,82	-	-	-	38,00	-	-	1.214,82	-	1.214,82	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4		DRENAGEM PLUVIAL			R\$	10.427,25				R\$	10.427,25	R\$	10.427,25	R\$	10.427,25	R\$	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL			R\$	10.427,25				R\$	10.427,25	R\$	10.427,25	R\$	10.427,25	R\$	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.1	MERCADO	BASE DE CONCRETO PARA TUBOS DE DRENAGEM	M3	3,17	440,89	1.396,99	-	3,17	3,17	-	-	-	1.396,99	-	1.396,99	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2	NO-00631	CORPO DE BSTD D = 1,00 M PAI - AREIA, BRITA E PEDRA DE CARGA COMERCIAIS EXECUÇÃO, INCLINDO FORNECIMENTO, MÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO	M	8	1091,28	8.730,26	-	8,00	8,00	-	8.730,26	-	8.730,26	-	8.730,26	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$	786,34				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	786,34	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.1	S10808	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2	211,19	422,38	-	-	-	2,00	-	-	422,38	-	-	-	422,38	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.2	S04250	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO S/ SUPORTE DE MADEIRA. 60X90CM. AF_03/2022	UN	2	181,98	363,95	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	363,95	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL GERAL					R\$	49.066,92				R\$	15.918,35	R\$	23.808,17	R\$	39.726,55	R\$	9.235,37	32,44%	48,52%	50,97%	19,03%

vinte e três mil oitocentos e oito reais e dezessete centavos

São Luís/MA, 05 de maio de 2024.

Rubem Marcelo Correa Tavares
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 58.792.133-15
ENGENHEIRO CIVIL

Documento assinado digitalmente

RUBEM MARCELLO CORREA TAVARES

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Urucuia (MG), 05 de Junho de 2025

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO / PMU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







9 de jun. de 2025, 08:52:22
S 16° 0' 25" W 45° 47' 12"




9 de jun. de 2025, 08:52:29
S 16° 0' 25" W 45° 47' 12"



9 de jun. de 2025, 08:53:00

S 16° 0' 25" W 45° 47' 12"



9 de jun. de 2025, 08:51:39
S 16° 0' 25", W 45° 47' 12"

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4070-3
Conta corrente 10411-6 URUCUIA PREF MUN FEP

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1180 GOVERNADOR LOBAO, URB SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 40355
CNPJ 05.148.560/0001-01
Nome favorecido MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.601
Valor 22.444,74
Destinação 0
Data transferência 26/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 578BA11C9CB83A10

Assinada por	JI588182 WANDEZANGELA LOPES DOS REIS	26/06/2025 14:30:53
	JI588181 VALERIA CARVALHO BALDEZ NUNES	26/06/2025 15:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI588181 VALERIA CARVALHO BALDEZ NUNES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA

RODOVIA MG 202, KM 120
URUCUIA
3836349246
administracao@urucuia.mg.gov.br
25.223.850/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 3265 / 3
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 11303
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2025

Órgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Proj/Ativ : 1027 - Const e Ref de Pavim de Vias Púb e Meios
Elemento : 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 17200000 - TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATU
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 293
Processo: 72/2025
Tipo Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato : 099/2025
Cod.Contracto: 3456

Dados do Credor:

Nº Credor	: 200506	CNPJ	: 05.148.560/0001-01
Nome	: MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA		
Banco/Ag./Conta	: 237 / 1180-0 / 4035-5 - C/C		
Município	: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA	CEP	: 65110000
Endereço	: EST DA MATA RUA 12		
Bairro	: CENTRO		
Número	: 6	Telefone	:

Empenho N° 3265/2025

Valor do Empenho	49.065,61
------------------	-----------

Especificação da Despesa

Especificação da Despesa				VALOR	ANULADO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO			9.520,81	0,00
449051020000	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial			9.520,81	0,00
NOTA FISCAL Nº: 0000107	SÉRIE: S/N	EMITIDA EM: 13/05/2025	VENCIMENTO:		
CHAVE DE ACESSO: cfba3650dcd0e3c1421bf2cf395ec24b					
NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099 - Demais serviços...					
CONTA PAGADORA				VALOR TOTAL	9.520,81
Reduzido: 61959				SALDO ANTERIOR	9.520,81
Agência: 4070-3				OUTRAS ORDENS	39.544,80
Conta: 10411-6 10411-6 FEP - Fundo Especial do Petrole				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :
Empenho referente a execução de obras de construção de passagens molhadas,(Povoado Barrocão) e (Povoado Taboca), para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Urucuia-MG.Correspondente a 3º medição.

Dados das Retenções

Dados das Retenções					
COD.	DESCRIÇÃO	VALOR			
29	ISSQN	476,04			
			VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:		476,04
			VALOR LÍQUIDO DA DESPESA:		9.044,77

EMPENHO 3265/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

Clesio da Silva Mesquita
CPF: 103.739.396-12
Secretário Municipal de Obras
CLÉSIO DA SILVA MESQUITA

ORDENA PAGAMENTO

WANDEZANGELA LOPES DOS REIS

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: _____ CHEQUE N° _____

EM _____ / _____ / _____ BANCO / CONTA : _____



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA FISCAL

0000107

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

13/05/2025 17:08:24

DATA DO FATO GERADOR

13/05/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

COMPLEMENTO

ESTRADA DA MATA

ENDEREÇO

RUA RUA 12, Nº 06, J.LIMA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA, 65000000

Nº CPF/CNPJ

05.148.560/0001-01

SIMPLES NACIONAL

NÃO

INSC. MUNICIPAL

2219379

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

(98) 988466

E-MAIL

mpa.engenharialda@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG

COMPLEMENTO

ENDEREÇO

RODOVIA MG-202, Nº 120, CENTRO, CEP 38649000, URUCUIA - MG

Nº CPF/CNPJ

25.223.850/0001-80

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

3836349246

E-MAIL

administracao@urucuiai.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UND	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORDEM DE COMPRA N. 005197 - POVOADO BARROÇÃO VLR MÃO DE OBRA R\$ 16.353,56 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUCUIA - MINAS GERAIS CONTRATO N. 099 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA ORDEM DE SERVIÇOS N. 02 / 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA DADOS BANCÁRIOS - BANCO BRADESCO AG : 1180 - 0 / C. CORRENTE : 4035 -5	49.065,61	49.065,61
OBSERVAÇÕES			TOTAL GERAL	
VLR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA - BARROÇÃO - URUCUIA / MINAS GERAIS			49.065,61	

OBSERVAÇÕES

VLR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA - BARROÇÃO - URUCUIA / MINAS GERAIS

TOTAL GERAL

49.065,61

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	588,79	0,00	5,0000 %	49.065,61	2.453,28	46.023,54

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. INCONDICIONADO		DESC. INCONDICIONADO		DEDUÇÕES (Materiais e Outros)		OUTRAS DEDUÇÕES	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	URUCUIA - MG	R\$ 6.599,32 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cfba3650dcd0e3c1421bf2cf395ec24b
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 48a1665552413c52107716c4ede95f82

Recebi(emos) de **MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000107.
A mercadoria foi recebida.

NÚMERO NOTA FISCAL

0000107

Os serviços foram executados em condições satisfatórias e destinadas ao Secretaria M.

Identificação e assinatura do recebedor

BAUHAUS SISTEMAS ©

Urucuia-MG

Ass.:

CPF:

Clesio da Silva Mesquita

https://sao-jose-de-ribamar-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/nfe/print_notas.php?nr_nf=107&id=48a1665552413c52107716c4ede95f82...
Secretário Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIÁ
RODOVIA MG 202, KM 120,0
CNPJ:25.223.850/0001-80
FONE: 3836349246
administracao@urucuiá.mg.gov.br
www.urucuiá.mg.gov.br
0

ORDEN DE COMPRA Nº 011623
DATA : 17/09/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL URUCUIÁ
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL URUCUIÁ
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

PROCESSO LICITÓRIO:º 72/2025 MODALIDADE: 5

Dados do Fornecedor

Nome : MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço : EST DA MATA RUA 12
Município : SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
Contato :

E-mail :
Numcgm: 200506 CNPJ : 05148560000101
Número : 6 Complemento:
Bairro : CENTRO CEP : 65110000
Telefone: FAX :

RAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,(POVOADO BARROCÃO) E POVOADO TABOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE URUCUIÁ-MG.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52825	3265/2025	12	M2	1.2 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES Marca:	302,97	3.635,64
52835	3265/2025	5.7	M3	3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 13,43,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 Marca:	649,58	3.702,61
52838	3265/2025	2	M	4.1.2 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (EXE ECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) Marca:	1.091,28	2.182,56
TOTAL GERAL						9.520,81

URUCUIÁ, 17 DE SETEMBRO DE 2025.


Stephanie L. S. Barros
CPF: 045.493.441-64
Sub Secretária

Contratada: MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.148.560/0001-01

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUÁ - MS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ASO MOBILIZ. DE ACESSO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO BARRAÇÃO

BOI ETIM DE MEDICÃO - BM

[illegible]

IMPORTA A 2ª MEDIÇÃO EM R\$ 9.339,36

R\$ 9.339,36

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2025

Rubem Marcelo Correa Tavares
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 562.792.133-15
EMPRESÁRIO CIVIL

Documento assinado digitalmente
RUBEM MARCELO CORREA TAVARES
 Data: 02/09/2025 08:03:57 -0300
 verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clesio da Silva Mesquita
CPF: 103.739.396-12
Secretário Municipal de Obras

LUCAS LISBOA DE
Assinado de forma digital
por LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:1288872674
Dados: 2025.09.04 13:40:30
22674 -03'00'

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO / PMU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Urucua - MG, 29 de Agosto de 2025.

LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:128887
22674

Assinado de forma digital
por LUCAS LISBOA DE
ANDRADE:12888722674
Dados: 2025.09.04
13:41:07 -03'00'

Clesio da Silva Mesquita
CPF: 103.739.396-12
Secretário Municipal de Obras

Lucas Lisboa de Andrade
CREA – 31.285/D-DF